



แผนพิช ๓ นาที่ และตรวจความพร้อมต้นแบบ

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W08 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงการ
---------	-------------

คำชี้แจง ๑ ชูตต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ ทำช่วง Pit Stop ก่อนขึ้นพิช · ใช้คู่กับ Pitch Card ในเว็บแอป · ใช้ต่อเป็นแผนเตรียมบูรณาการเปิดบ้าน

ส่วนที่ ๑ ลำดับการพิชและสาธิต (Run Sheet)

เวลา	ส่วน	ผู้พูด	สิ่งที่แสดง / สาธิต	ผู้ช่วยทำอะไร (ถือชิ้นงาน เปิดกราฟ)
๐:๐๐-๐:๓๐	P1			
๐:๓๐-๑:๐๕	P2			
๑:๐๕-๑:๕๕	P3			
๑:๕๕-๒:๓๕	P4			
๒:๓๕-๓:๐๐	P5			

ส่วนที่ ๒ ตรวจความพร้อมต้นแบบก่อนขึ้นเวที

รายการ	พร้อม	ถ้ายังไม่พร้อม จะทำอะไร
ชิ้นงานประกอบครบ ยึดแน่น ขนย้ายได้ไม่หลุด	☐	
แหล่งจ่ายไฟพร้อม (แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม / สาย USB / ปลั๊กพ่วงมีสวิตช์)	☐	
ESP32 เชื่อมฮอตสปอตมือถือ ๒.๔ GHz ของสมาชิกได้ และ Data Logger ขึ้นค่า (ถ้าใช้)	☐	
คอมพิวเตอร์กลุ่มละ ๑ เครื่อง เปิดโค้ดและกราฟไว้แล้ว	☐	
ผลใน Stats Lab อย่างน้อย ๑ ผล และ Pitch Card ในเว็บแอปบันทึกแล้ว	☐	
แผนสำรองถ้าสาธิตไม่สำเร็จ: ภาพหรือวิดีโอการทำงาน ๑๕-๒๐ วินาที ในมือถือ	☐	
ซ้อมจับเวลาจริงทั้งกลุ่มอย่างน้อย ๒ รอบ ไม่เกิน ๓ นาที	☐	



แผนพีช ๓ นาที (ต่อ) บันทึกคำถามและแผนก่อนงานเปิดบ้าน

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W08 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงการ
---------	-------------

ส่วนที่ ๓ บันทึกคำถามช่วงถาม-ตอบ ๒ นาที

Researcher-Writer จดคำถามจากครูและเพื่อน (ดูคำถามที่ส่งในเว็บแอปเพิ่มได้จากปุ่ม Pitch Card ของกลุ่ม)

ข้อ	คำถาม	ตอบได้	ต้องเตรียมหลักฐานอะไรเพิ่ม
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			

ช่อง “ตอบได้” ใส่ ดี / พอใช้ / ยังตอบไม่ได้

ส่วนที่ ๔ สิ่งที่ต้องทำก่อนงานเปิดบ้าน (Final Walk สัปดาห์ที่ ๑๒)

งาน (ชิ้นงาน ตัวเลข บอร์ด เกมที่บูธ รายงาน)	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐานเมื่อเสร็จ	เสร็จภายใน
			สัปดาห์ที่
			สัปดาห์ที่
			สัปดาห์ที่
			สัปดาห์ที่

ลงชื่อ Project Lead ลงชื่อ Engineer