



แผน Sprint และรายการตรวจความพร้อมสัปดาห์ที่ ๑๑

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W10 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงการ
---------	-------------

คำชี้แจง ๑ ชุดต่อกลุ่ม Project Lead เป็นเจ้าภาพ · ทุกงานต้องมีผู้รับผิดชอบ ๑ คนและวันที่เสร็จ · ตักสถานะแล้วอัปเดตใน Sprint Board ของเว็บแอปให้ตรงกัน (ใครในกลุ่มก็แก้ได้) · สัปดาห์ที่ ๑๑ ส่งเล่ม v1 + บอร์ดจริง + สาริต์ชิ้นงานและเกมที่บูธ · ไม่มีคะแนนในสัปดาห์นี้

ส่วนที่ ๑ Sprint Board ของกลุ่ม (๑๓ งาน)

ที่	งาน (เกณฑ์ “เสร็จเมื่อ” ดูในการ์ด Sprint)	ผู้รับผิดชอบ	เสร็จ ภายใน	สถานะ
สายที่ ๑ ชิ้นงาน				
๑	ชิ้นงานทำงานครบตามที่ออกแบบ			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๒	ทดสอบครบตามการ์ด C-M-T-S			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๓	ชิ้นงานพร้อมตั้งบูธ			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
สายที่ ๒ เล่มรายงาน v1				
๔	ส่วนหน้า ปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๕	บทที่ ๑-๓ ปรับตามชิ้นงานจริง			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๖	บทที่ ๔ ตาราง กราฟ ย่อหน้าผล			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๗	บทที่ ๕ สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๘	บรรณานุกรม APA และภาคผนวก			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
สายที่ ๓ บอร์ด ๓ พับ				
๙	ข้อความ ๓ แผงผ่านตัวตรวจ			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๑๐	ภาพ กราฟ และ QR พร้อมพิมพ์			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๑๑	พิมพ์ A4 ๓ แผ่นและติดบอร์ดจริง			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
สายที่ ๔ ผู้ใช้และบูธ				
๑๒	แบบสำรวจนำร่องครบ ๑๐ คน			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ
๑๓	ร่างไอเดียเกมที่บูธ ๓ นาที			☐ ยัง ☐ ทำ ☐ เสร็จ



แผน Sprint (ต่อ) ตรวจสอบ v1 และแผนผลิตบอร์ด

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W10 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงการ
---------	-------------

ส่วนที่ ๒ ตรวจสอบโครงร่างรายงาน v1 ใน Google Docs

ส่วน	ต้องมี	ครบ	ยังขาด
ส่วนหน้า	ปก · บทคัดย่อภาษาไทย (ไม่ต้องมีภาษาอังกฤษ) · กิตติกรรมประกาศ · สารบัญ (สารบัญตาราง สารบัญภาพ)	☐	
บทที่ ๑ บทนำ	ที่มาและความสำคัญ (มีตัวเลขหรือเหตุการณ์จริง) · วัตถุประสงค์ขั้นต้นด้วย “เพื่อ” · ขอบเขต · นิยามศัพท์ · ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	☐	
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	หลักการและทฤษฎี · อุปกรณ์และเซนเซอร์ · งานที่คล้ายกันอย่างน้อย ๒ ชิ้น · อ้างอิงในเนื้อหา (ผู้แต่ง, ปี)	☐	
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการ	วัสดุอุปกรณ์ (จาก BOM) · ขั้นตอนสร้าง · วิธีทดสอบตามการ์ด C-M-T-S · แบบประเมินความพึงพอใจ · สถิติที่ใช้	☐	
บทที่ ๔ ผล	๔.๑ ผลการสร้าง · ๔.๒ ผลการทดสอบ (ตาราง ภาพ ย่อหน้า ทุกการ์ด) · ๔.๓ ความพึงพอใจ (นาร่อง ระบุจำนวนผู้ตอบ)	☐	
บทที่ ๕ สรุป	๕.๑ สรุปตามวัตถุประสงค์ · ๕.๒ อภิปรายผล (เพราะ + เทียบบทที่ ๒) · ๕.๓ ข้อจำกัด · ๕.๔ ข้อเสนอแนะ	☐	
ท้ายเล่ม	บรรณานุกรม APA ครบทุกแหล่งที่อ้าง · ภาคผนวก Build Log โค้ดแบบประเมิน AI Log (ถ้าใช้ AI ต้องเปิดเผย)	☐	

ข้อมูลที่ยังไม่มี (เช่น ผลจากงานเปิดบ้าน) เว้นช่องไว้ ห้ามแต่ง · เล่ม v1 ใช้ตั้งบูธ ฉบับสมบูรณ์ (v2) เติมข้อมูลจริงหลังงานเปิดบ้าน

ส่วนที่ ๓ แผนผลิตบอร์ดจริง (ฟิวเจอร์บอร์ด ๓ พับ ๗๕ x ๓๙ ซม. + A4 แนวตั้ง ๓ แผ่น)

จัดหน้าด้วยโปรแกรม ☐ Canva ☐ Google Slides ☐ Google Docs ☐ อื่น ๆ

พิมพ์ ☐ สี ☐ ขาวดำ

วัสดุ / งานที่ต้องเตรียม	ผู้จัดหา	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ภายในวันที่

พิมพ์ทดลองแล้วยื่นห่าง ๑ เมตร อ่านชื่อและตัวเลขเด่นได้ ☐ ได้ ☐ ต้องขยาย QR สแกนได้จากระยะ ๑ เมตร ☐ ได้ ☐ ยัง



แผน Sprint (ต่อ) ไอเดียเกมที่บูธ และ Stand-up

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W10 · กลุ่ม

กลุ่ม G	ชื่อโครงการ
---------	-------------

ส่วนที่ ๔ ไอเดียเกมที่บูธของกลุ่ม (เลือก ๑ ไอเดียจากใบงานของสมาชิก · พัฒนาต่อใน MC8)

ชื่อเกม	
หลักการของชิ้นงานที่เกมสอน	
วิธีเล่นภายใน ๓ นาที เริ่ม → เล่น → รู้ผล	
อุปกรณ์และผู้จัดทำ	
ปรับให้เด็กประถมเล่นได้ ภาษา ความยาก ความปลอดภัย	
เชื่อมกับแบบสำรวจ เล่นจบแล้วสแกน QR ตอบแบบ สำรวจ	

ส่วนที่ ๕ บันทึก Stand-up ของกลุ่ม

บทบาท	เสร็จแล้ว	จะทำต่อ	ติดอะไร
Project Lead			
Engineer			
Data Analyst			
Researcher-Writer			
Designer			

งานที่ติดที่สุดของกลุ่ม และขอความช่วยเหลือจากครูเรื่อง

ลงชื่อ Project Lead วันที่อัปเดต Sprint Board ล่าสุด